

Projeto	Atividade	Descrição	Responsável	Data	Status	Observações
Projeto A	Atividade 1	Planejamento	João Silva	2023-01-15	Concluído	Planejamento inicial do projeto.
	Atividade 2	Execução	Maria Costa	2023-01-20	Em andamento	Execução das primeiras tarefas.
	Atividade 3	Avaliação	Carlos Mendes	2023-01-25	Pendente	Avaliação dos resultados parciais.
	Atividade 4	Relatório	Ana Pereira	2023-01-30	Em andamento	Elaboração do relatório de progresso.
	Atividade 5	Revisão	Roberto Lima	2023-02-05	Pendente	Revisão dos documentos finais.
	Atividade 6	Encerramento	Luciana Alves	2023-02-10	Concluído	Encerramento formal do projeto.
	Atividade 7	Arquitetura	Diego Souza	2023-02-15	Em andamento	Definição da arquitetura técnica.
	Atividade 8	Testes	Patricia Gomes	2023-02-20	Pendente	Realização dos testes de integração.
	Atividade 9	Implantação	Rafael Costa	2023-02-25	Em andamento	Implantação do sistema em produção.
	Atividade 10	Monitoramento	Isabela Lima	2023-03-01	Concluído	Monitoramento contínuo do sistema.
	Atividade 11	Atualização	Gabriel Silva	2023-03-05	Em andamento	Atualização de pacotes e bibliotecas.
	Atividade 12	Backup	Renata Costa	2023-03-10	Pendente	Realização de backup de segurança.
	Atividade 13	Documentação	Marcelo Lima	2023-03-15	Em andamento	Atualização da documentação técnica.
	Atividade 14	Comunicação	Adriana Costa	2023-03-20	Pendente	Comunicação com stakeholders.
	Atividade 15	Segurança	Thiago Lima	2023-03-25	Em andamento	Implementação de medidas de segurança.
	Atividade 16	Performance	Carolina Costa	2023-03-30	Pendente	Otimização de performance do sistema.
	Atividade 17	Escalabilidade	Renato Lima	2023-04-05	Em andamento	Planejamento de escalabilidade.
	Atividade 18	Integração	Juliana Costa	2023-04-10	Pendente	Integração com sistemas externos.
	Atividade 19	Compatibilidade	Marcelo Lima	2023-04-15	Em andamento	Testes de compatibilidade de versões.
	Atividade 20	Segurança	Adriana Costa	2023-04-20	Pendente	Avaliação de vulnerabilidades de segurança.
Projeto B	Atividade 1	Planejamento	João Silva	2023-01-15	Concluído	Planejamento inicial do projeto.
	Atividade 2	Execução	Maria Costa	2023-01-20	Em andamento	Execução das primeiras tarefas.
	Atividade 3	Avaliação	Carlos Mendes	2023-01-25	Pendente	Avaliação dos resultados parciais.
	Atividade 4	Relatório	Ana Pereira	2023-01-30	Em andamento	Elaboração do relatório de progresso.
	Atividade 5	Revisão	Roberto Lima	2023-02-05	Pendente	Revisão dos documentos finais.
	Atividade 6	Encerramento	Luciana Alves	2023-02-10	Concluído	Encerramento formal do projeto.
	Atividade 7	Arquitetura	Diego Souza	2023-02-15	Em andamento	Definição da arquitetura técnica.
	Atividade 8	Testes	Patricia Gomes	2023-02-20	Pendente	Realização dos testes de integração.
	Atividade 9	Implantação	Rafael Costa	2023-02-25	Em andamento	Implantação do sistema em produção.
	Atividade 10	Monitoramento	Isabela Lima	2023-03-01	Concluído	Monitoramento contínuo do sistema.
	Atividade 11	Atualização	Gabriel Silva	2023-03-05	Em andamento	Atualização de pacotes e bibliotecas.
	Atividade 12	Backup	Renata Costa	2023-03-10	Pendente	Realização de backup de segurança.
	Atividade 13	Documentação	Marcelo Lima	2023-03-15	Em andamento	Atualização da documentação técnica.
	Atividade 14	Comunicação	Adriana Costa	2023-03-20	Pendente	Comunicação com stakeholders.
	Atividade 15	Segurança	Thiago Lima	2023-03-25	Em andamento	Implementação de medidas de segurança.
	Atividade 16	Performance	Carolina Costa	2023-03-30	Pendente	Otimização de performance do sistema.
	Atividade 17	Escalabilidade	Renato Lima	2023-04-05	Em andamento	Planejamento de escalabilidade.
	Atividade 18	Integração	Juliana Costa	2023-04-10	Pendente	Integração com sistemas externos.
	Atividade 19	Compatibilidade	Marcelo Lima	2023-04-15	Em andamento	Testes de compatibilidade de versões.
	Atividade 20	Segurança	Adriana Costa	2023-04-20	Pendente	Avaliação de vulnerabilidades de segurança.

Este relatório apresenta um resumo das atividades realizadas durante o período de 2023. O projeto foi conduzido de acordo com o cronograma estabelecido, com algumas alterações devido a mudanças de escopo e prioridades. A equipe demonstrou flexibilidade e capacidade de adaptação durante todo o processo. Os próximos passos incluem a finalização dos relatórios finais e a avaliação geral do desempenho do projeto.